A D - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CLIENTE:	COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ	ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA	86,22%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTEL - PARÁ		MENSALISTA	47,52%
ENDEREÇO:	Av. Duque de Caxias, s/nº - Portel - Pa	B.D.I		30,50%
TABELAS:	SEDOP - MARÇO/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020	VALOR TOTAL DA OBRA		R$ 3.000.127,74

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (MESES)											
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES:	R$320.626,45	10,69%	55,00% R$176.344,55	10,00% R$32.062,65	10,00% R$32.062,65	5,00% R$16.031,32								20,00% R$64.125,29
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$343.340,64	11,44%	8,34% R$28.634,61	8,34% R$28.634,61	8,34% R$28.634,61	8,34% R$28.634,61	8,33% R$28.600,28	8,33% R$28.600,28	8,33% R$28.600,28	8,33% R$28.600,28	8,33% R$28.600,28	8,33% R$28.600,28	8,33% R$28.600,28	8,33% R$28.600,28
03	FUNDAÇÃO - PASSARELA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO	R$81.729,82	2,72%	30,00% R$24.518,95	30,00% R$24.518,95			20,00% R$16.345,96	20,00% R$16.345,96						
04	ESTRUTURA DE CONCRETO	R$300.743,44	10,02%		20,00% R$60.148,69	30,00% R$90.223,03	30,00% R$90.223,03	20,00% R$60.148,69							
05	PAREDES E PAINEIS	R$83.298,60	2,78%				30,00% R$24.989,58	50,00% R$41.649,30	20,00% R$16.659,72						
06	COBERTURA	R$315.729,00	10,52%					20,00% R$63.145,80	30,00% R$94.718,70	30,00% R$94.718,70	20,00% R$63.145,80				
07	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	R$4.647,31	0,15%								100,00% R$4.647,31				
08	ESQUADRIAS:	R$97.282,52	3,24%								20,00% R$19.456,50	30,00% R$29.184,76	30,00% R$29.184,76	20,00% R$19.456,50	
09	REVESTIMENTOS:	R$118.035,94	3,93%						10,00% R$11.803,59	20,00% R$23.607,19	20,00% R$23.607,19	20,00% R$23.607,19	20,00% R$23.607,19	10,00% R$11.803,59	
10	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:	R$4.698,10	0,16%									30,00% R$1.409,43	70,00% R$3.288,67		
11	PISOS:	R$47.237,58	1,57%						10,00% R$4.723,76	20,00% R$9.447,52	30,00% R$14.171,27	30,00% R$14.171,27	10,00% R$4.723,76		
12	FORROS:	R$9.718,84	0,32%								30,00% R$2.915,65	40,00% R$3.887,54	30,00% R$2.915,65		
13	PINTURAS:	R$116.689,91	3,89%										20,00% R$23.337,98	30,00% R$35.006,97	50,00% R$58.344,96
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	R$173.336,25	5,78%					5,00% R$8.666,81	5,00% R$8.666,81	10,00% R$17.333,63	15,00% R$26.000,44	20,00% R$34.667,25	20,00% R$34.667,25	15,00% R$26.000,44	10,00% R$17.333,63
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	R$59.890,29	2,00%						10,00% R$5.989,03	10,00% R$5.989,03	20,00% R$11.978,06	20,00% R$11.978,06	20,00% R$11.978,06	10,00% R$5.989,03	10,00% R$5.989,03
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:	R$2.476,15	0,08%											100,00% R$2.476,15	
17	INSTALAÇÕES DE LÓGICAS (CFTV E TELECOMUNICAÇÃO)	R$5.325,80	0,18%											100% R$5.325,80	

A D - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CLIENTE:	COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ	ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA	86,22%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTEL - PARÁ		MENSALISTA	47,52%
ENDEREÇO:	Av. Duque de Caxias, s/nº - Portel - Pa	B.D.I		30,50%
TABELAS:	SEDOP - MARÇO/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020	VALOR TOTAL DA OBRA		R$ 3.000.127,74

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (MESES)											
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
18	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	R$15.857,53	0,53%											30,00% R$4.757,26	70,00% R$11.100,27
19	SERRALHERIA E EQUIPAMENTOS:	R$50.778,80	1,69%									20,00% R$10.155,76	30,00% R$15.233,64	30,00% R$15.233,64	20,00% R$10.155,76
20	COMPONENTES NAVAIS	R$844.356,27	28,14%					5,00% R$42.217,81	10,00% R$84.435,63	10,00% R$84.435,63	10,00% R$84.435,63	15,00% R$126.653,44	20,00% R$168.871,25	20,00% R$168.871,25	10,00% R$84.435,63
21	LIMPEZA FINAL:	R$4.328,50	0,14%												100,00% R$4.328,50
PERCENTUAL SIMPLES		R$3.000.127,74	100,00%	7,65%	4,85%	5,03%	5,33%	8,69%	9,06%	8,80%	9,30%	9,48%	11,55%	10,78%	9,48%
VALOR TOTAL SIMPLES				R$229.498,10	R$145.364,89	R$150.920,29	R$159.878,54	R$260.774,65	R$271.943,48	R$264.131,96	R$278.958,13	R$284.314,97	R$346.408,48	R$323.520,92	R$284.413,33
PERCENTUAL ACUMULADO				7,65%	12,49%	17,53%	22,85%	31,55%	40,61%	49,41%	58,71%	68,19%	79,74%	90,52%	100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO				R$229.498,10	R$374.862,99	R$525.783,28	R$685.661,82	R$946.436,47	R$1.218.379,95	R$1.482.511,91	R$1.761.470,04	R$2.045.785,01	R$2.392.193,49	R$2.715.714,41	R$3.000.127,74

AD-EMPREENDIMENTOS \, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA.:34618462000199

Assinado de forma digital por AD-EMPREENDIMENTOS\, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA.:34618462000199
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=Belem, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=18799897000120, ou=Certificado PJ A1, cn=AD-EMPREENDIMENTOS\, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA.:34618462000199
Dados: 2021.05.12 16:30:21 -03'00'

IAN GIL PADRAO MACEDO:68708190259

Assinado de forma digital por IAN GIL PADRAO MACEDO:68708190259
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=18799897000120, ou=Certificado PF A1, cn=IAN GIL PADRAO MACEDO:68708190259
Dados: 2021.05.10 11:57:34 -03'00'

Ian Gil Padrão Macedo
CI-13815-D/CREA/PA, CPF 687.081.902-59
Sócio-Diretor
AD EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 34.618.462/0001-99