
Valor Peso

R$ %

50,00% 10,00% 20,00% 20,00% 100,00%

50,00% 10,00% 20,00% 20,00% 100,00%

47.271,64R$             9.454,33R$              18.908,66R$             18.908,66R$             94.543,28R$                  

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

25.889,96R$             25.889,96R$            25.889,96R$             25.889,96R$             103.559,84R$                

100,00% 100,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.454,36R$               -R$                       -R$                       -R$                       1.454,36R$                    

30,00% 70,00% 100,00%

30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 100,00%

51.674,02R$             120.572,71R$          -R$                       -R$                       172.246,73R$                

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-R$                       -R$                       7.731,17R$               7.731,17R$               15.462,34R$                  

0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                       -R$                       -R$                       10.388,01R$             10.388,01R$                  

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                       -R$                       -R$                       4.375,70R$               4.375,70R$                    

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-R$                       -R$                       3.590,81R$               3.590,81R$               7.181,62R$                    

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-R$                       -R$                       9.407,61R$               9.407,61R$               18.815,22R$                  

0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-R$                       -R$                       -R$                       1.891,40R$               1.891,40R$                    

TOTAL SIMPLES (%) 100% 29,38% 36,27% 15,24% 19,12% 100,00%

TOTAL SIMPLES (R$) 429.918,50R$                  126.289,97R$           155.916,99R$          65.528,20R$             82.183,31R$             429.918,50R$                

TOTAL ACUMULADO (%) 29,38% 65,64% 44,62% 84,76% 84,76%

TOTAL ACUMULADO (R$) 126.289,97R$           282.206,96R$          191.818,19R$           364.390,29R$           364.390,29R$                

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.815,22                        4,38%

10.0 SERVIÇOS DIVERSOS 1.891,40                          0,44%

7.0 PINTURAS 4.375,70                          1,02%

8.0 PISOS 7.181,62                          1,67%

total

5.0 GUARDA CORPO 15.462,34                        3,60%

6.0 COBERTURA 10.388,01                        2,42%

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.454,36                          0,34%

4.0 REFORÇO ESTRUTURAL 172.246,73                      40,06%

mês 03

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 94.543,28                        21,99%

2.0 ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 103.559,84                      24,09%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Discriminação mês 01 mês 02 mês 04

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ nº 05.452.160/0001-95

Av. Generalíssimo Deodoro nº 367 – Bairro Umarizal, CEP: 66.055-240 – Belém –Pará

Telefone/Fax: (91) 3221-4100

OBJETO:   REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TRAPICHE DE VILA PORTO GRANDE

LOCAL:  SÃO JOÃO DA PONTA/PA

DATA BASE: SINAPI (JAN/2022), SEDOP (FEV/2022)
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