
CLIENTE: HORISTA 86,22%
OBRA: MENSALISTA 47,52%
ENDEREÇO: 30,50%

TABELAS: R$ 3.920.499,86

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

55,00% 10,00% 10,00% 5,00% 20,00%

R$136.636,46 R$24.842,99 R$24.842,99 R$12.421,50 R$49.685,98

8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$28.634,61 R$28.634,61 R$28.634,61 R$28.634,61 R$28.600,28 R$28.600,28 R$28.600,28 R$28.600,28 R$28.600,28 R$28.600,28 R$28.600,28 R$28.600,28

60,00% 40,00%

R$17.148,16 R$11.432,10

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$33.396,87 R$33.396,87 R$22.264,58 R$22.264,58

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$34.774,76 R$52.162,15 R$52.162,15 R$34.774,76

30,00% 50,00% 20,00%

R$27.380,03 R$45.633,39 R$18.253,35

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$42.185,52 R$63.278,28 R$63.278,28 R$42.185,52

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$14.948,71 R$22.423,07 R$22.423,07 R$14.948,71

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$6.948,96 R$13.897,92 R$13.897,92 R$13.897,92 R$13.897,92 R$6.948,96

30,00% 70,00%

R$1.060,90 R$2.475,44

10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$3.431,57 R$6.863,13 R$10.294,70 R$10.294,70 R$3.431,57

30,00% 40,00% 30,00%

R$2.587,40 R$3.449,87 R$2.587,40

20,00% 30,00% 50,00%

R$12.994,46 R$19.491,68 R$32.486,14

5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

R$5.769,75 R$5.769,75 R$11.539,50 R$17.309,24 R$23.078,99 R$23.078,99 R$17.309,24 R$11.539,50

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

R$6.185,17 R$6.185,17 R$12.370,34 R$12.370,34 R$12.370,34 R$6.185,17 R$6.185,17

100,00%

R$1.815,45

60,00% 40,00%

R$3.195,48 R$2.130,32

30,00% 70,00%

R$4.846,61 R$11.308,76

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$7.607,89 R$11.411,84 R$11.411,84 R$7.607,89

5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$110.807,39 R$221.614,77 R$221.614,77 R$221.614,77 R$332.422,16 R$443.229,55 R$443.229,55 R$221.614,77

100,00%

R$2.345,34

5,50% 3,39% 2,69% 3,08% 7,40% 9,60% 8,98% 9,28% 11,61% 14,70% 14,23% 9,53%

R$215.816,09 R$133.081,34 R$105.639,75 R$120.598,28 R$290.035,66 R$376.346,71 R$351.979,05 R$363.808,89 R$455.206,12 R$576.500,84 R$557.982,97 R$373.504,15
5,50% 8,90% 11,59% 14,67% 22,07% 31,67% 40,65% 49,92% 61,54% 76,24% 90,47% 100,00%

R$215.816,09 R$348.897,43 R$454.537,18 R$575.135,46 R$865.171,12 R$1.241.517,83 R$1.593.496,89 R$1.957.305,78 R$2.412.511,90 R$2.989.012,74 R$3.546.995,71 R$3.920.499,86

R$28.580,26 0,73%

FUNDAÇÃO - PASSARELA DE ACESSO EM 
CONCRETO ARMADO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES: R$248.429,92

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CHAVES - PARÁ

Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Pará

R$343.340,64

4,43%

2,84%

8,76%

6,34%

PERÍODO (MESES)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ENCARGOS 

SOCIAIS

B.D.I

VALOR TOTAL DA OBRA

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

0,09%

1,77%

1,91%

5,38%

2,33%R$91.266,77

R$210.927,61

R$69.489,62

R$3.536,34

0,05%

1,58%

2,94%

1,66%

0,22%

0,88%

R$16.155,37

R$38.039,46

R$2.216.147,74

R$2.345,34 0,06%

56,53%

0,97%

0,41%

R$34.315,67

R$8.624,68

R$64.972,28

R$115.394,95

R$61.851,69

R$1.815,45

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

R$111.322,90

REVESTIMENTOS:

ESQUADRIAS:

COBERTURA

PAREDES E PAINEIS

ESTRUTURA DE CONCRETO R$173.873,82

R$74.743,55

COMPONENTES NAVAIS

SERRALHERIA E EQUIPAMENTOS:

APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS:

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A 
INCÊNDIO:

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

PINTURAS:

FORROS:

PISOS:

01

02

04

05

06

13

R$3.920.499,86

08

09

10

11

12

14

15

16

18

PERCENTUAL SIMPLES

07

03

VALOR TOTAL SIMPLES
PERCENTUAL ACUMULADO
VALOR TOTAL ACUMULADO

19

20

21 LIMPEZA FINAL:

17
INSTALAÇÕES DE LÓGICAS (CFTV E 
TELECOMUNICAÇÃO)

R$5.325,80 0,14%

SEDOP - MARÇO/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020

100,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL %

Stamp

Stamp


